



ISTITUTO COMPRESIVO BORGOMANERO 1

Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO
Tel. 032281588 – C.F. 91020240031 – C.M. NOIC83200B

E-mail: noic83200b@istruzione.it – PEC: noic83200b@pec.istruzione.it - www.icborgomanero1.edu.it -

N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM

PROT. n. 1130/B15

Borgomanero, 13/07/2020

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BORGOMANERO 1

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

VERBALE DI COLLAUDO

Con riferimento al progetto 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-106, emesso in relazione al PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-74 “NUOVA DIDATTICA LA SCUOLA CON VOI”, lettera prot.n. AOODGEFID/104541 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto e della determina a contrarre del DS dell’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Statale Borgomanero 1 prot.n. 1187/B15 del 05/06/2020, il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2020, presso la sede di Viale Dante, 13 Borgomanero, alla presenza di:

Filippo Rollini	Collaudatore
Massimo Zanetta	Progettista
Saverio Grandinetti Parise	DSGA
Novatech di Fabio Iacovino	Titolare della ditta aggiudicataria

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON – Fondi Strutturali 2014-2020 “Ambienti per l’apprendimento” codice progetto 10.8.6°-FESR PON-PI-2020-106 “NUOVA DIDATTICA LA SCUOLA CON VOI”, codice CIG: **Z992BFCEEB**, codice CUP: **J92G20000680007**>, per un importo totale di fornitura comprensivo de quinto d’obbligo di euro **9.993,98 (novemilanovecentonovantatre/98) + IVA – Euro 11.700,00 IVA compresa.**

Vista l’aggiudicazione definitiva effettuata tramite valutazione delle offerte presentate tramite RdO n. 2583237, in data 16/06/2020;

Vista la stipula del contratto di fornitura effettuata in forma pubblico-amministrativa (Mepa) RDO n. 2583237 in data 22/06/2020 comprensiva dell’integrazione del quinto d’obbligo, nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:

SGP//



Descrizione	Marca, modello	Qt	Prezzo
Notebook (22%)	NB Lenovo Ideapad 3 – 15.6 FHD AG R5	13	518,36
Notebook (4%)	NB Lenovo Ideapad flex 5-convertibile 14 – R5	4	684,25
Access Point	Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR dualband2.4GHZ/450m	3	172,79

i convenuti sopraindicati proseguono con l'esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature.

Barrare opzione									
Esito positivo	<p>Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste,</p> <p>SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.</p>								
Oppure									
Esito negativo	<p>Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, le attrezzature/la documentazione di seguito evidenziate non sono risultate conformi e quindi il progetto non ha superato il collaudo; la ditta è pertanto invitata a sostituire/integrare la documentazione/i prodotti entro 15 giorni per procedere al collaudo definitivo; si precisa che l'eventuale costo aggiuntivo per il compenso del collaudatore sarà a carico della ditta stessa.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Problema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Problema						
Descrizione	Problema								

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

	Collaudatore	Firma _____
	Progettista	Firma _____
	DSGA	Firma _____
	Titolare della ditta aggiudicataria NOVATECH	Firma _____

Visto

Dott.ssa	Dirigente Scolastico	Firma _____
-----------------	----------------------	-------------

Borgomanero, 13/07/2020

SGP//



SGP//



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)