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ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per !’istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
— REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -
Avwviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 —
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia.

Codice Nazionale: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-183

VERBALE DI COLLAUDO

Con riferimento al progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-183, emesso in relazione al PON FESR “Per la scuola,
competenze € ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 FESR - Asse II Infrastrutture per I’istruzione — Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia — 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-183 “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell'infanzia” lettera prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 di autorizzazione al progetto e della determina a contrarre del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1, prot.n. 3326 del 05/12/2022, il giorno 26 del mese di
gennaio

Sig. Rollini Filippo Collaudatore

Sig.ra Sacchi Federica Progettista

Sig. Grandinetti Parise Saverio D.S.G.A.

Prof.ssa Pavone Giuseppa Dirigente scolastico

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON — Fondi Strutturali
2014-2020 “Ambienti per I’apprendimento” codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-183 “Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell'infanzia, codice CIG: ZE038D1792 codice CUP: J74D22000820006, per un importo totale
di fornitura di euro 307,38 (trecentosette/38) + [VA — Euro 375,00 [VA compresa.

Vista I’aggiudicazione definitiva effettuata tramite valutazione dell'offerta dalla commissione aggiudicatrice sulla base
del criterio del prezzo pil basso in data 05/12/2022;

Vista la stipula del contratto di fornitura effettuata in forma pubblico-amministrativa (modalita elettronica) in data
05/12/2022, nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantita e qualitd dei beni indicati
nelle notazioni contabili e di seguito elencati:
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Targa personalizzata grande dibond 3 mm — 40x30cm 4 fori ai I €42.70
lati con distanziali e tasselli ’
Targa personalizzata piccola forex 3 mm —21x15 cm 4 colori 5 €91,50
Etichette adesive inventario film acrilico 3m — 6x4 cm stampa
P 270 € 192,00
laser
Impaginazione grafica 1 €40,00
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I convenuti sopraindicati proseguono con I’esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica

di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature.

Verificata la rispondenza e la conformita, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche,

Esito delle quantita e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si & passati alle
positivo operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalita e
X diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando I’idoneita a

svolgere le funzioni richieste,
SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.

Oppure

Verificata la rispondenza e la conformita, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche,
delle quantita e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si & passati alle
operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalita e
diagnostica, le attrezzature/la documentazione di seguito evidenziate non sono risultate conformi
e quindi il progetto non ha superato il collaudo; la ditta & pertanto invitata a sostituire/integrare la
documentazione/i prodotti entro 15 giorni per procedere al collaudo definitivo; si precisa che
I’eventuale costo aggiuntivo per il compenso del collaudatore sara a carico della ditta stessa.

Esito
negativo

Descrizione Problema

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato dai
convenuti per conferma e sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto
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